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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Целями  освоения  дисциплины  являются  изучение теоретических  и методологических основ управления

техническими проектами для инициации умений и формирования навыков использования  статистических,

экономико-математических  методов.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Электротехническое и конструкционное материаловедение

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Моделирование в электроприводе

2.2.2 Основы математического моделирования

2.2.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.4 Теория электропривода

2.2.5 Общая энергетика

2.2.6 Проектирование электротехнических устройств

2.2.7 Решение прикладных задач с использованием MATLAB

2.2.8 САПР устройств электроники

2.2.9 Системы управления электроприводов

2.2.10 Экономика

2.2.11 Электроснабжение промышленных предприятий

2.2.12 Автоматизация типовых технологических процессов

2.2.13 Автоматизированный электропривод типовых технологических процессов

2.2.14 Аппаратные средства и программное обеспечение контроллеров

2.2.15 Государственная итоговая аттестация

2.2.16 Преддипломная практика

2.2.17 Программируемые промышленные контроллеры

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

УК-6: принятие решений

Знать:

УК-6-З1 основные способы инициации решения

ПК-2: проектирование объектов профессиональной деятельности

Знать:

ПК-2-З1 основные виды и элементы проектов и соответствующих программ, важнейшие принципы, функции и методы

управления проектом

УК-6: принятие решений

Уметь:

УК-6-У1 принимать решение на основе имеющейся или полученной информации

ПК-2: проектирование объектов профессиональной деятельности

Уметь:

ПК-2-У1 способностью формулировать технические задания

УК-6: принятие решений

Владеть:

УК-6-В1 методами принятия решений в нестандартных ситуациях в ходе проектной деятельности

ПК-2: проектирование объектов профессиональной деятельности

Владеть:

ПК-2-В1 навыками применения современных методик и технологий организации проектной деятельности
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

Наименование разделов и

тем /вид занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Формируемые

индикаторы

компетенций

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Примечание КМ Выполн

яемые

работы

Раздел 1. Основы

проектной документации

1.1 Структура проектно-научно

-исследовательских

организаций по отраслям

энергетики и их

назначение /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-2-З1 ПК-2-

У1 ПК-2-В1

УК-6-З1 УК-6-

У1 УК-6-В1

5 Р1КМ1,К

М2

1.2 Предпроектные

работы.Проектирование и

приемосдаточные работы

по выполненному

проекту /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-2-З1 ПК-2-

У1 ПК-2-В1

УК-6-З1 УК-6-

У1 УК-6-В1

5 Р1КМ1,К

М2

1.3 Материалы

согласования.Основные

положения проекта

объекта, сооружения /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-2-З1 ПК-2-

У1 ПК-2-В1

УК-6-З1 УК-6-

У1 УК-6-В1

5 Р1КМ1,К

М2

1.4 Электрические подстанции.

Камеральная

предпроектная подготовка

материала, изучение

объекта на месте.

Подготовка основных

схем,чертежей на

согласование. Заключение

договора на проектно-

изыскательные работы

(ПИР) и научно-

исследовательские работы

(НИР).Состав

договора. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

12 ПК-2-З1 ПК-2-

У1 ПК-2-В1

УК-6-З1 УК-6-

У1 УК-6-В1

5 Р1КМ1,К

М2

Раздел 2. Разработка

проектной документации

2.1 Тома и разделы проекта

сооружения (объекта),

книги, узлы проекта /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-2-З1 ПК-2-

У1 ПК-2-В1

УК-6-З1 УК-6-

У1 УК-6-В1

5 Р1КМ1,К

М2

2.2 Разработка стадии проекта

собственных нужд и

оперативного напряжения.

Разработка средств

диспетчерского и

технологического

управления и

телемеханики /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-2-З1 ПК-2-

У1 ПК-2-В1

УК-6-З1 УК-6-

У1 УК-6-В1

5 Р1КМ1,К

М2

2.3 Разработка проектной

документации по линиям

электропередач, включая

спец.переход через

инженерные  сооружения,

основного сооружения /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-2-З1 ПК-2-

У1 ПК-2-В1

УК-6-З1 УК-6-

У1 УК-6-В1

5 Р1КМ2,К

М1
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2.4 Подготовка и выполнение

домашней (контрольной)

работы в виде реферата.

Подготовка к зачету /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

24 ПК-2-З1 ПК-2-

У1 ПК-2-В1

УК-6-З1 УК-6-

У1 УК-6-В1

5 Р1КМ1,К

М2


